
AVVISO DI MODIFICA DI CONTRATTO DI APPALTO
1
 

(ex art. 106, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

 

 

 

1. DATI DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione: Comune di Masi 

Città: Masi Cod. Postale: 35040 Provincia: Pd 

Indirizzo: piazza Libertà n 1/3 

Responsabile del procedimento: Sergio Cavallarin Tel. 0425591130 

E-mail: ufficio.tecnico@comune.masi.pd.it  Pec: masi.pd@cert.ip-

veneto.net  

Fax 0425591140 

Indirizzo Internet: Indirizzo principale: www.comune.masi.pd.it Indirizzo ………………………… 

 

2. ENTITA’ E NATURA DELL’APPALTO ANTE MODIFICA 

Denominazione Lavori: POR FESR 2014 – 2020. Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco efficienza e 

riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche o ad uso pubblico, 

residenziali e non residenziali e integrazione fonti rinnovabili” DGR 1055 del 29/06/2016 - Lavori 

per efficientamento energetico edificio scolastico F. Zonaro - CIG 6921005201 CUP 

G76J15002300006 

Tipo di appalto             X Lavori □ Servizio □ Fornitura □ misto 

Importo a base di gara: 190.000,00 euro 

Luogo di esecuzione: via Mons. Giovanni Masiero n. 1 – Edificio scolastico 

Termine per l’esecuzione dei lavori:  

Finanziamento: per € 200.000,00 con contributo regionale POR FESR 2014-2020 di cui alla DGR 

1055/2016 e per € 50.000,00 con fondi dell’ente;  

 

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Tipo di procedura □ aperta □ ristretta □ negoziata previo bando X negoziata senza bando 

Determina di aggiudicazione definitiva: determinazione provinciale n. 702 del 11/05/2017 

Pubblicazione avviso di aggiudicazione: prot. Provinciale 52784 del 11/05/2017 

 

4. DATI SULL’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

Contratto Appalto Forma: scrittura 

privata 

Data: 21/06/2017 Rep 1453 

Importo totale di contratto: 156.486,88 

Denominazione ufficiale Appaltatore: Bezzegato Antonio  

Natura giuridica: società responsabilità limitata  

Città Camposampiero Cod. Postale: 35012 Provincia: Pd 

Indirizzo: via G. Leopardi n. 1 

Responsabile del procedimento: Sergio Cavallarin Tel. 0425591130  

E-mail ufficio.tecnico@comune.masi.pd.it  Pec masi.pd@cert.ip-

veneto.net  

Fax 0425591140 

Indirizzo Internet: Indirizzo principale: www.comune.masi.pd.it …Indirizzo ……………………… 

Il contraente □ è □ non è una PMI (come definite nella racc. 2003/361/CE della Commissione) 

 

                                                 
1
 Avviso necessario ai sensi dell’art. 106, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 per le varianti di cui all’art. 106, comma 1 

lett. b) e c) del medesimo codice. 

mailto:ufficio.tecnico@comune.masi.pd.it
mailto:masi.pd@cert.ip-veneto.net
mailto:masi.pd@cert.ip-veneto.net
http://www.comune.masi.pd.it/
mailto:ufficio.tecnico@comune.masi.pd.it
mailto:masi.pd@cert.ip-veneto.net
mailto:masi.pd@cert.ip-veneto.net
http://www.comune.masi.pd.it/


5. ENTITA’ E NATURA DELLA MODIFICA 

Importo della variazione:                                euro 33.454,31 

Importo totale del contratto modificato:         euro 189.941,19 

Nuovo termine per l’esecuzione dei lavori: 01/03/2018 

Finanziamento: per € 200.000,00 con contributo regionale POR FESR 2014-2020 di cui alla DGR 

1055/2016 e per € 50.000,00 con fondi dell’ente 

Descrizione delle modifiche: 

Motivo della modifica: 

 Per la necessità di eseguire lavori supplementari da parte dell’appaltatore (contenuti 

entro il limite del 50% dell’importo del contratto di appalto) che si sono resi necessari in 

corso di esecuzione e non erano inclusi nel contratto originario. A tale fine si dà atto che 

l’affidamento ad un soggetto terzo risulta impraticabile per i seguenti motivi economici 

e/o tecnici: l’esiguo importo dei lavori aggiuntivi, pari ad € 32.713,12, non giustifica il 

ricorso ad una nuova procedura negoziata rivolta ad altri operatori economici diversi 

dalla ditta appaltatrice, ed eventualmente nuovi operatori economici dovrebbero 

sostenere una spesa significativa per approntamento di un nuovo cantiere, riducendo 

ulteriormente il margine di guadagno derivato dai lavori aggiuntivi. Inoltre, trattandosi 

di un edificio scolastico, le tempistiche di esecuzione dei lavori sono estremamente 

ristrette in quanto devono tenere conto dell’orario di svolgimento delle lezioni, ed un 

eventuale soggetto terzo, in aggiunta alla ditta appaltatrice, potrebbe creare serie 

difficoltà al normale svolgimento dell’attività didattica; 

 

 L’affidamento ad un soggetto terzo comporterebbe per l’Amministrazione aggiudicatrice 

notevoli disagi o disguidi e una consistente duplicazione di costi in quanto sarebbe 

necessario riorganizzare l’orario dell’attività didattica dell’edificio scolastico interessato 

ed i costi andrebbero ad aumentare in ragione del fatto che un soggetto terzo dovrebbe 

necessariamente approntare un nuovo cantiere e provvedere all’approvvigionamento dei 

materiali, spese che invece non si andranno a sostenere con il proseguo del contratto 

d’appalto in essere. (Art. 106, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.); 

 

 


